

«Утверждаю»

Главный врач ГБУЗ СО «СГП №1»

Промышленного района»

Милованов В.Д.

2025г

План мероприятий по подготовке систем отопления и теплоснабжения

ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника №1 Промышленного района»,
ул. Тополей, 12 к отопительному сезону 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Необходимые материалы	Начало	Окончание	Примечание (исполнитель)
1.	Промывка систем отопления	1	Вода	05.06.2025г	08.06.2025г	Слесарь-сантехник Улендеев Н.В.
2.	Очистка грязевиков ИТП	1	паранитовые прокладки	12.06.2025г	09.06.2025г	Слесарь-сантехник Улендеев Н.В.
3.	Ревизия запорной аппаратуры и оборудования: - задвижки в ИТП	6	сальниковая набивка	22.05.2025г	24.05.2025г	Слесарь-сантехник Улендеев Н.В.
4.	Проверка манометров	6		август.2025г	август.2025г	ОАО «Медтехника»
5.	Покраска трубопроводов			29.05.2025г	01.06.2025г	Рабочий по комп. обслуж . здания Гойшик А.Н.
6.	Гидравлические испытания системы			Июль.2025г	Июль.2025г	Слесарь-сантехник Улендеев Н.В.
7.	Сдача испытаний 5-му сетевому району ТС			Июль.2025г	Июль.2025г	Начальник В.К.О. и ЭС М.К. Коротенков

Разработал: Начальник В.К.О. и Э службы ГБУЗ СО «СГП №1»

М.К. Коротенков

«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ СО «СГП №1»
Промышленного района»

Милованов В.Д.
2025г.

План мероприятий по подготовке систем отопления и теплоснабжения
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника №1 Промышленного района»
детского поликлинического отделения по адресу: ул. Молодежная, 4
к отопительному сезону 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол- во	Необходимые материалы	Начало	Окончание	Примечание (исполнитель)
1.	Промывка систем отопления, теплообменных аппаратов, ГВС	1	Вода	14.07.2025г	18.07.2025г	Слесарь-сантехник Ахметов Р.Р
2.	Очистка грязевиков ИТП	2	паранитовые прокладки, вода	14.07.2025г	18.07.2025г	Слесарь-сантехник Ахметов Р.Р
3.	Ревизия запорной аппаратуры и оборудования: - задвижки в ИТП, вентилей.	10	сальниковая набивка	14.07.2025г	18.07.2025г	Слесарь-сантехник Ахметов Р.Р.
	Промывка и очистка Т\обменника, вскрытие элеватора с извлечением сопла			14.07.2025г	18.07.2025г	Слесарь-сантехник Ахметов Р.Р
4.	Поверка манометров	6		Август - 2025г	Август 2025г	ОАО «Медтехника»
5.	Гидравлические испытания системы отопления			июль.2025г	июль.2025г	Слесарь-сантехник Ахметов Р.Р
6.	Сдача испытаний 5-му сетевому району ТС			июль.2025г	июль.2025г	Начальник В.К.О и ЭС М.К. Коротенков

Разработал: Начальник В.К.О. и ЭС ГБУЗ СО «СГП №1»

М.К.Коротенков